



" O Zelo pela tua casa me consome" (Sl 68,10)

Relatório sobre as arrecadações para obra COCCNovo/2020

data	total	arrecadado	despesas
28/set	R\$	15.677,00	R\$ 14.149,20
09/out	R\$	17.292,60	R\$ 15.849,20
14/out	R\$	17.342,60	R\$ 15.849,20
16/10 a 19/10	R\$	19.526,60	R\$ 15.849,20
30/out	R\$	20.486,63	R\$ 16.609,20
05/nov	R\$	20.716,63	R\$ 17.332,76
14/nov	R\$	21.771,63	R\$ 20.912,76
22/nov	R\$	28.791,43	R\$ 25.110,08

ate 26/11	R\$	3.579,20	materiais
	R\$	500,00	materiais
	R\$	120,00	materiais
	R\$	6.350,00	pagamento telhas entrada
	R\$	3.600,00	entra pg firma forte
	R\$	600,00	pg semana firma forte
	R\$	100,00	frete
	R\$	200,00	frete
	R\$	800,00	pg semana firma forte
	R\$	60,00	materiais (tinta/trincha/espuma...)61,76 c/ desc
	R\$	700,00	pg semana firma forte
	R\$	500,00	pg semana firma forte
	R\$	200,00	cimento, tijolos, areiola (caimento da calha)
	R\$	23,56	joelhos, luvas, cola, tubo (mudar o cano de lugar)
	R\$	3.500,00	restante telhas (parte dos 50%)
	R\$	21,00	brochão 2 e 2 escovas aço com cabo limpar e pintar calha
	R\$	59,00	areiola mais sacos entulho
	R\$	500,00	pg semana firma forte
	R\$	3.376,32	pag restante telhas
	R\$	21,00	15 tijolos
	R\$	300,00	frete telhas
	R\$	25.110,08	